

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сырцевская основная общеобразовательная школа»
Ивнянского района Белгородской области

МБОУ «Сырцевская ООШ»
Приказ

"19" апреля 2023 г.

№ 54


**Об утверждении плана-графика введения ФООП
в МБОУ «Сырцевская ОШ»**

На основании приказа Министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 г. №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ, создания условий, обеспечивающих достижение ориентиров, направленных на обновление содержания образования, особенностей организации образовательной деятельности при его реализации и перспектив их учета при организации образовательного процесса в соответствии с ФООП НОО, ФООП ООО

приказываю:

1. Утвердить план-график, обеспечивающих сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФООП НОО, ФООП ООО в МБОУ «Сырцевская ОШ».
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Харитоновна Л.И.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Сырцевская ООШ»
от 19 апреля 2023 года № 54

План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «Сырцевская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО	18 апреля 2023 г.	Руководитель ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьным
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ «Сырцевская ООШ»	11 апреля 2023 г.	Администрация ОО	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ «Сырцевская ООШ»
3	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП на уровне ОО	28 апреля 2023 г.	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях Министерства просвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФООП (ВКС)	По графику	Руководитель ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
II. Методическое обеспечение введения ФООП				
5	Активизация работы межшкольных учебно-методических объединений учителей-предметников: разработан план работы внутришкольных методических	Апрель - декабрь 2023	Заместитель директора, руководители МежШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности			
6	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов. обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
7	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Июнь-август 2023	Заместитель директора, руководители МежШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
8	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023	Администрация ОО	Обеспечена готовность педагогической и управленческой команды МБОУ «Сырцевская ООШ» в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
IV. Мониторинг готовности к введению ФООП				
9	Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий	Апрель-май 2023	Администрация ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по

	реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса			обеспечению условий реализации ФООП МБОУ «Сырцевская ООШ»
10	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП			Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты.
11	Внедрение системы мониторинга реализации образовательной организацией ФООП	Сентябрь 2023	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации МБОУ «Сырцевская ООШ» ФООП
12	Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 30 июня 2023	Заместитель директора, руководители МежШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов ОО к реализации ФООП
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
13	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МБОУ «Сырцевская ООШ»	Ежемесячно	Администрация ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП